Sprint 6 - Planejamento

Grupo 10: Miguel Freire, Mateus Freire, Gustavo Ceolin, Hugo Viana, Petrius Arturo **Duração da Sprint:** [14 dias] - 2 Semanas.

Objetivos da Sprint

- 1. Release do software com processos 3 e 4 implementados.
- 2. Relatório sessão "Modelagem dos Processos Processos 3 e 4".
- 3. Atualização da sessão "Modelo de Dados" no relatório.
- 4. Reunião de Retrospectiva da Sprint.
- 5. Planejamento da Sprint 7.

Divisão de Tarefas e Responsabilidades

1. Implementação do processo 3 e Release do software.

- Responsável: Miguel Freire, Mateus Freire e Petrius Arturo.
- Atividades:
 - o Fazer a codificação do Processo 3.
 - Realizar testes integrados para garantir a funcionalidade.
 - o Preparar o ambiente de produção para o release.

2. Implementação do processo 4 e Release do software.

- Responsável: Miguel Freire, Hugo Viana e Gustavo Ceolin...
- Atividades:
 - o Fazer a codificação do Processo 4.
 - o Realizar testes integrados para garantir a funcionalidade.
 - Preparar o ambiente de produção para o release.

3. Relatório - Modelagem dos Processos - Processo 3

- Responsável: Hugo Viana.
- Atividades:
 - o Documentar detalhadamente a implementação do Processo 3.
 - o Atualizar diagramas e descrições conforme a versão final do código.

4. Relatório - Modelagem dos Processos - Processo 4

- Responsável: Petrius Arturo.
- Atividades:
 - Documentar detalhadamente a implementação do Processo 4.
 - Atualizar diagramas e descrições conforme a versão final do código.

5. Relatório - Modelo de Dados

- Responsável: Mateus Freire
- Atividades:
 - Atualizar o modelo de dados com quaisquer mudanças feitas durante o desenvolvimento dos Processo 3 e 4.
 - Garantir que todos os relacionamentos e atributos estejam corretos atualizados.

o Incluir exemplos de dados para melhor compreensão.

6. Reunião de Retrospectiva da Sprint

- Responsável: Gustavo Ceolin
- Atividades:
 - o Organizar e conduzir a reunião de retrospectiva.
 - Compilar os resultados da retrospectiva para melhorar processos futuros.

7. Planejamento da Sprint 7

- Responsável: Miguel Freire
- Atividades:
 - Coletar feedback de todos os membros sobre tarefas futuras e lições aprendidas na Sprint 6.
 - Escrever o plano da Sprint 7, definindo tarefas e objetivos.
 - Distribuir as tarefas e responsabilidades entre os membros para a próxima sprint.

Milestones

- Início da Sprint: 08/05
- Conclusão do Release dos Processos 3 e 4: 31/05
- Submissão dos Relatórios Atualizados: 02/06
- Planejamento da Sprint 7 Concluído: 05/06
- Reunião de Retrospectiva: 04/06

Revisões e Check-ins

- **Reuniões Diárias:** Curta discussão para atualização de status e identificação de dificuldades/problemas.
- Revisão de Meio de Sprint: Verificar o progresso e ajustar o plano conforme necessário.