# **Sprint 5 - Planejamento**

**Grupo 10:** Miguel Freire, Mateus Freire, Gustavo Ceolin, Hugo Viana, Petrius Arturo **Duração da Sprint:** [14 dias] - 2 Semanas.

# **Objetivos da Sprint**

- 1. Release do software com processos 1 e 2 implementados.
- 2. Relatório sessão "Modelagem dos Processos Processos 1 e 2".
- 3. Atualização da sessão "Modelo de Dados" no relatório.
- 4. Reunião de Retrospectiva da Sprint.
- 5. Planejamento da Sprint 6.

# Divisão de Tarefas e Responsabilidades

- 1. Implementação do processo 2 e Release do software.
  - Responsável: Miguel Freire e Gustavo Ceolin
  - Atividades:
    - Fazer a codificação do Processo 2.
    - Realizar testes integrados para garantir a funcionalidade.
    - Preparar o ambiente de produção para o release.

#### 2. Relatório - Modelagem dos Processos - Processo 2

- Responsável: Petrius Arturo
- Atividades:
  - Documentar detalhadamente a implementação do Processo 2.
  - Atualizar diagramas e descrições conforme a versão final do código.

#### 3. Relatório - Modelo de Dados

- Responsável: Mateus Freire
- Atividades:
  - Atualizar o modelo de dados com quaisquer mudanças feitas durante o desenvolvimento do Processo 2.
  - Garantir que todos os relacionamentos e atributos estejam corretos atualizados.
  - Incluir exemplos de dados para melhor compreensão.

#### 4. Reunião de Retrospectiva da Sprint

- Responsável: Hugo Viana
- Atividades:
  - Organizar e conduzir a reunião de retrospectiva.
  - Compilar os resultados da retrospectiva para melhorar processos futuros.

#### 5. Planejamento da Sprint 6

- Responsável: Miguel Freire
- Atividades:
  - Coletar feedback de todos os membros sobre tarefas futuras e lições aprendidas na Sprint 5.
  - Escrever o plano da Sprint 6, definindo tarefas e objetivos.
  - Distribuir as tarefas e responsabilidades entre os membros para a próxima sprint.

## **Milestones**

• Início da Sprint: 08/05

Conclusão do Release do Processo 2: 15/05
Submissão dos Relatórios Atualizados: 10/05
Planejamento da Sprint 6 Concluído: 22/05

• Reunião de Retrospectiva: 21/05

### Revisões e Check-ins

- **Reuniões Diárias:** Curta discussão para atualização de status e identificação de dificuldades/problemas.
- Revisão de Meio de Sprint: Verificar o progresso e ajustar o plano conforme necessário.